

Noldi Hess

An: Noldi Hess Heimleiter
Betreff: AW: Information zum Projektverlauf Komfortausbau Fläckematte

Von: Noldi Hess Heimleiter [<mailto:noldi.hess@flaeckematte.ch>]
Gesendet: Donnerstag, 12. Mai 2011 13:41
An: 'Brigitt Aregger'; 'Muff Irene'
Cc: 'Vogel Reto'; 'al.leber@datazug.ch'; 'pia_frei@bluewin.ch'
Betreff: Information zum Projektverlauf Komfortausbau Fläckematte

Kurz- Information

Skizze zum Verlauf des Projektes

05.05.2011	Abgabe des Vorprojektes ergänzt mit Varianten gemäss Protokoll der Sitzung vom 18.04.2011
10.05.2011	Besprechung weiteres Vorgehen (Noldi Hess, Brigitte Aregger, Irene Muff) Aushändigung Bericht des Architekten (nachgeführte Version)
11.05.2011	Besprechung der aktuellsten Unterlagen im Projektausschuss (Brigitte Aregger, Arthur Leber, Pia Frey) (Ergebnis: keine neuen Anträge)
<hr/>	
20.05.2011	Projektausschuss (3 Personen): Begehung der Anlage unter Führung Nold Hess
31.05.2011	B+A zu Händen der GR Sitzung vom 09.05.2011 (Nold Hess und Irene Muff, Abgabetermin 31.05.2011 zu H. GL Sitzung vom 01.06.2011)
09.06.2011	GR Sitzung: Vorstellen Projekt mit B+A (Brigitte Aregger, Irene Muff sowie Noldi Hess und Erwin Studhalter)
	<ul style="list-style-type: none"> • Grundsätzliche Bestätigung zum Projekt: Entscheid durch den GR: Ja/nein • Wenn ja: Entscheid Variante durch GR • Verabschiedungen Entwurf (Irene Muff) Antrag an Planungsregion Seetal (Beilagen genehmigte Variante aus Vorprojekt) • Verabschiedung Entwurf (Irene Muff) Antrag an Kanton (Beilagen genehmigte Variante aus Vorprojekt plus Empfehlung Planungsregion)
<hr/>	
Juni 2011	Nachführen im Aufgabenplan und Budget (Budgetprozess 2012)
Juui 2011	Einsetzung Projektleiter Reto Vogel, Projektteam (Arbeitsgruppe ergänzen mit Fläckematte Bereichsleitungen)
Juni 2011	Festlegung Ausschreibung durch GR (Verfahren), Architekt, Planungs- Ausschreibungsauftrag realisieren
Herbst 2011	Vorbereitung Traktandum mit Antrag an die Gemeindeversammlung Dezember 2011 (Basis Vorprojekt, Stellungnahme Planungsregion, Projektplan)
Januar 2012	Start Detailplanung

Freundliche Grüsse

Noldi Hess- Mattmann
Heimleiter
Alters- und Pflegeheim
Fläckematte
6023 Rothenburg

+41 (0) 41 289 03 33

+41 (0) 41 289 03 13 Fax