



## Mehrjahresplanung "Wohnen im Alter Rothenburg" bis 2025

Massnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1 Überprüfung und bei Bedarf Ausweitung „Informations- und Koordinationsstelle Alter“ (Empfehlung 4 &amp; 12)</b>											
Bericht im Info / Aktualisierung Homepage											
<b>2 Weiterentwicklung Strategie, Betriebs- und Leistungskonzept der ambulante Krankenpflege (Empfehlung 6, 9 &amp; 10)</b>											
Festlegung Strategie des Spitex-Vereins Rothenburg											
Erarbeitung einer Angebots- und Bedarfsanalyse in der ambulanten Krankenpflege											
<b>3 Sozialraum - Unterstützung/Förderung der Vernetzung und generationenübergreifende Aktivitäten (Empfehlung 5)</b>											
Bedarfsgerechte Unterstützung von generationsübergreifenden Aktivitäten aufgrund der Empfehlung der Koordinationsgruppe – Sitzung zweimal jährlich											
<b>4 Unterstützung Projekte der Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit weiterführen (Empfehlung 11)</b>											
Bedarfsgerechte Unterstützung von Projekten mit Nachbarschaftshilfe durch Kommission SGS											
<b>5 Kontaktaufnahme Baugenossenschaften / Unterstützung bei der Schaffung von bezahlbaren 1,5 - 3,5 Z.-W. (Empfehlung 2 &amp; 3)</b>											
Kontaktaufnahme BG für die Schaffung / Renovation von hindernisfreien und altersgerechten Wohnungen											
Kontaktaufnahme mit Kirchenrat der ref. Kirchgemeinde. Sicherung Landreserve, resp. Vermittlung an Investoren / BG											

Massnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Festlegung Strategie gemeindeeigene Liegenschaft für den Bau von hindernisfreien und altersgerechten 1,5-3,5 Zimmerwohnungen											
Weiterentwicklung Landwirtschaftliches Altersheim Hermolingen berücksichtigen											
<b>6 Ausbau Demenzabteilung APH Fläckematte: Planung / Umsetzung (Empfehlung 7)</b>											
Berücksichtigung kantonale Demenzstrategie											
Entwicklung Strategie Rothenburg											
Start Planung Ausbau Demenzabteilung (unter Berücksichtigung Zentralisierung KG)											
Umsetzung Ausbau Demenzabteilung (unter Berücksichtigung Zentralisierung KG)											
<b>7 Ausbau APH Fläckematte: Entwicklung Strategie / Planung / Umsetzung (Empfehlung 7)</b>											
Entwicklung Strategie für einen Erweiterungsbau APH											
Start Planung eines Erweiterungsbau APH											
Umsetzung Erweiterungsbau APH											
<b>8 Periodisches Monitoring (Empfehlung 1)</b>											
Periodisches Monitoring über die gesellschaftliche Entwicklung wird durch Kommission SGS durchgeführt											
<b>9 Landreserve für einen Erweiterungsbau erhalten (Empfehlung 8)</b>											
Sicherung Landreserve für einen Erweiterungsbau APH											

- angestammtes Wohnen
- angestammtes Wohnen mit ambulanter Krankenpflege
- Stationäres Wohnen
- allgemeines